

UNIVERSIDAD PERUANA UNION

Sede - Lima

Facultad de Teología

E.A.P de Teología

Director de Escuela: Felipe Reynaldo Esteban Silva

PLANES OPERATIVOS 2016

1. -Enseñanza y Aprendizaje

PLAN OPERATIVO

Perspectiva:	Cliente																
Objetivo:	1.1	Lograr el posicionamiento y reconocimiento de la IASD y la sociedad															
Indicador:	1.1.1	Número de reconocimientos institucionales recibidos por la calidad académica.															
Meta:	2016	# 4															
# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1	Plan de obtención de reconocimiento.	4	Director de EP					X						X	0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL																S/. 100.0	

Perspectiva:	Cliente																
Objetivo:	1.1	Lograr el posicionamiento y reconocimiento de la IASD y la sociedad															
Indicador:	1.1.2	Número de egresado en puestos directivos gubernamentales, privados y promotora.															
Meta:	2016	# 20															
# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1	Coordinación con los empleadores	2	Director de EP					X						X	0.0	0.0	50.0
SUB TOTAL																S/. 50.0	

Perspectiva:	Cliente																
Objetivo:	1.1	Lograr el posicionamiento y reconocimiento de la IASD y la sociedad															
Indicador:	1.1.3	Satisfacción con el desempeño de los egresados															
Meta:	2016	100 %															
# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1	Elaboración y envío de encuestas vía online a los empleadores	100	Director de EP			X							X		0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																S/. 0.0	

Perspectiva:	Cliente																
Objetivo:	1.2	Fidelizar a la comunidad educativa															
Indicador:	1.2.1	Porcentaje de estudiantes por promoción que egresaron a tiempo															
Meta:	2016	10 %															
# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1	Elaboración de la lista de estudiantes que terminaron a tiempo	1	Director de EP										X		0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																S/. 0.0	

Perspectiva:	Cliente		
Objetivo:	1.3	Fomentar en los Estudiantes la práctica de estilos de vida saludables	
Indicador:	1.3.1	Porcentaje de estudiantes con prácticas de estilo de vida saludable	
Meta:	2016	40 %	

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Elaboración e impresión de encuestas	2	Director de EP				X							X			0.0	0.0	120.0
SUB TOTAL															S/.	120.0		

Perspectiva:	Proceso		
Objetivo:	1.4	Alcanzar la efectividad de la gestión de prácticas pre- profesionales	
Indicador:	1.4.1	Porcentaje de practicantes con desempeño óptimo	
Meta:	2016	80 %	

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Elaboración de la lista de alumnos con óptimo desempeño.	2	Director de EP					X						X			0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL															S/.	0.0		

Perspectiva:	Proceso		
Objetivo:	1.5	Consolidar la atención en tutorías	
Indicador:	1.5.1	Eficacia del sistema de tutoría	
Meta:	2016	80 %	

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Organización del sistema de tutoría	2	Director de EP	X							X						0.0	0.0	100.0
2 Apoyo a los tutores	2	Director de EP		X	X	X	X		X	X	X	X				0.0	0.0	100.0
3 Supervisión de la tutoría	2	Director de EP		X	X	X	X		X	X	X	X				0.0	0.0	100.0
4 Evaluación final de la tutoría	2	Director de EP					X					X				0.0	0.0	50.0
SUB TOTAL															S/.	350.0		

Perspectiva:	Proceso		
Objetivo:	1.5	Consolidar la atención en tutorías	
Indicador:	1.5.2	Porcentaje de estudiantes que mejoran su rendimiento académico en asignaturas de formación básica	
Meta:	2016	50 %	

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Elaboración de la lista de estudiantes con bajo desempeño en las asignaturas básicas.	2	Director de EP				X						X				0.0	0.0	0.0
2 Apoyo de la tutoría académica a estudiantes que aparecen en la lista.	2	Director de EP					X					X				0.0	0.0	200.0
3 Elaboración de la lista de estudiantes que mejoraron su desempeño.	2	Director de EP						X					X			0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL															S/.	200.0		

Perspectiva:	Proceso		
Objetivo:	1.5	Consolidar la atención en tutorías	
Indicador:	1.5.3	Porcentaje de estudiantes atendidos con el programa de tutoría	

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Informar cada martes en reunión de docentes el record de tardanzas y faltas de docentes	16	Director EP			X	X	X	X			X	X	X	X			0.0	0.0	0.0
2	Premio al docente puntual del mes (premiación mensual)	8				X	X	X	X			X	X	X	X			0.0	0.0	160.0
SUB TOTAL																			S/.	160.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	1.7	Alcanzar la excelencia en el desarrollo de las sesiones de clase.
Indicador:	1.7.3	Porcentaje de sílabos estandarizados
Meta:	2016	30 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Estandarizar los sílabos del Plan de Estudios 2014 (Ciclos I al VI), 2015 (Ciclos I al IV) y 2016 (Ciclos I y II)	12				X	X											0.0	0.0	300.0
SUB TOTAL																			S/.	300.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	1.7	Alcanzar la excelencia en el desarrollo de las sesiones de clase.
Indicador:	1.7.4	Grado de cumplimiento de contenido de sílabo de cada asignatura
Meta:	2016	100 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Revisión de avance de sílabo por medio de entrevista a estudiantes.	8	Director EP			X	X	X	X			X	X	X	X			0.0	0.0	0.0
SUB TOTALS/.																			0.0	

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	1.8	Lograr una planificación de Enseñanza Aprendizaje, acorde a los estándares.
Indicador:	1.8.1	Ratio promedio Estudiante/Docente
Meta:	2016	# 25

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Abrir grupos de alumnos por cada asignatura con un número máximo de 25 estudiantes.	2	Director de EP	X								X						0.0	0.0	0.0
SUB TOTALS/.																			0.0	

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	1.8	Lograr una planificación de Enseñanza Aprendizaje, acorde a los estándares.
Indicador:	1.8.2	Promedio adecuado de estudiantes por asignatura
Meta:	2016	# 25

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Abrir grupos de 25 estudiantes por cada asignatura	2	Director EP	X								X						0.0	0.0	0.0
SUB TOTALS/.																			0.0	

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	1.9	Contar con docentes capacitados y especializados
Indicador:	1.9.1	Capacitación del docente

Meta:	2016	# 100	CRONOGRAMA										PRESUPUESTO						
# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Inscribir a los docentes a cursos de capacitación, simposios, seminarios y diplomados de acuerdo a su especialidad.	29	Director EP		X					X							0.0	0.0	15000.0
SUB TOTAL															S/.	15000.0			

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	1.9	Contar con docentes capacitados y especializados
Indicador:	1.9.2	Porcentaje de docentes que han recibido perfeccionamiento
Meta:	2016	20 %

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Estudios de doctorado	3	Administración FACTEO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	0.0
2	Estudios de maestría	3	Director EP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL															S/.	0.0			

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	1.10	Evidenciar el liderazgo de Jesús como Maestro en la Comunidad Universitaria
Indicador:	1.10.1	Porcentaje de docentes con desempeño óptimo
Meta:	2016	90 %

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Revisar evaluación docente de Grupos Focales y Evaluación del Portal Académico	2	Director EP										X			X	0.0	0.0	0.0
2	Envío de reporte al correo de cada docente con su record de cumplimiento de sesiones de clases, plan de clases, puntualidad, avance de sílabo, ingreso de notas al portal en la fecha exacta, etc.	8	Director de EP		X	X	X	X			X	X	X	X			0.0	0.0	0.0
3	Premio al docente del semestre (cumplió todos los estándares anteriores)	2	Director EP						X						X		0.0	0.0	200.0
SUB TOTAL															S/.	200.0			

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	1.10	Evidenciar el liderazgo de Jesús como Maestro en la Comunidad Universitaria
Indicador:	1.10.2	Porcentaje de docentes Adventistas
Meta:	2016	100 %

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Asignar docentes adventistas a todas las asignaturas de la EP de Teología	2	Director EP	X						X							0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL															S/.	0.0			

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	1.11	Mejorar el clima organizacional acorde a los principios cristianos
Indicador:	1.11.1	Porcentaje de satisfacción de los estudiantes con el clima institucional
Meta:	2016	80 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1	Actividades de AFAM Universitario	8	Gloria Lagos de Horna			X	X	X	X		X	X	X	X		0.0	0.0	1000.0
2	Encuesta online	2	Director de EP						X					X		0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																	S/.	1000.0

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	1.11	Mejorar el clima organizacional acorde a los principios cristianos
Indicador:	1.11.2	Porcentaje de satisfacción de los docentes con el clima institucional
Meta:	2016	80 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1	Encuesta online	2	Director de EP					X					X		0.0	0.0	0.0	
2	Asamblea Estudiantil	2	Capellán		X					X					0.0	0.0	11000.0	
3	Cena de Gala	1	Comisión Semana Jubilar					X							0.0	0.0	5500.0	
4	Semana Jubilar	1	Comisión Semana Jubilar				X								0.0	0.0	5500.0	
5	Martes deportivos	40			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	1200.0	
SUB TOTAL																	S/.	23200.0

Perspectiva:	Financiero	
Objetivo:	1.12	Lograr incremento de rentabilidad destinado a infraestructura, logística y laboratorios especializados
Indicador:	1.12.3	Tasa de morosidad
Meta:	2016	9 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper

Total Eje:	P.Fondos Propios: S/. 0.0	P.Autofinanciado: S/. 0.0	P.Operativo: S/. 40950.0
-------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

2. -Investigación PLAN OPERATIVO

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	2.1	Lograr el posicionamiento por el desarrollo de la investigación
Indicador:	2.1.1	Producción de artículos científicos
Meta:	2016	# 5

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1	Premiar la publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto	4	Marcelo Zanga			X	X	X	X		X	X	X	X		0.0	0.0	1200.0
2	Convocar y motivar la presentación de artículos científico-teológicos	10	Marcelo Zanga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.0	0.0	100.0
3	Verificar la publicación de los artículos científico-teológicos	2	Marcelo Zanga						X					X		0.0	0.0	0.0

4	Designar la publicación de un tema de investigación de teología aplicada a los grupos de práctica pastoral.	5	Marcelo Zanga					X	X	X	X	X	X	X				0.0	0.0	500.0
SUB TOTAL																			S/.	1800.0

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	2.2	Difundir la producción intelectual en diferentes medios
Indicador:	2.2.1	Porcentaje de titulados por tesis
Meta:	2016	10 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO						
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper				
1	Motivar a la titulación por tesis en las actividades generales de la Facultad de Teología	8	Marcelo Zanga					X	X	X	X			X	X	X	X			0.0	0.0	10.0
2	Realizar el seguimiento a asesores e investigadores	9	Marcelo Zanga			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0.0	0.0	20.0
3	Verificar que los tiempos de los procesos de dictamen se desarrollen según el reglamento de investigación.	9	Marcelo Zanga			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0.0	0.0	10.0	
SUB TOTAL																			S/.	40.0		

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	2.2	Difundir la producción intelectual en diferentes medios
Indicador:	2.2.2	Porcentaje de docentes que presentan trabajos de investigación en eventos
Meta:	2016	60 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper			
1	Brindar información de eventos científico-teológicos de nivel nacional e internacional.	8	David Asmat			X	X	X	X			X	X	X	X				0.0	0.0	20.0
2	Coordinar la participación de docentes en eventos nacionales e internacionales	9	David Asmat			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0.0	0.0	330.0
SUB TOTAL																			S/.	350.0	

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	2.2	Difundir la producción intelectual en diferentes medios
Indicador:	2.2.3	Porcentaje de estudiantes que presentan trabajos de investigación en eventos
Meta:	2016	35 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO					
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper			
1	Promover la elaboración de trabajos de investigación en las culturas de nuestra Facultad.	8	Joel Turpo			X	X	X	X			X	X	X	X				0.0	0.0	40.0
2	Auspiciar la inscripción de los estudiantes en eventos científicos en eventos nacionales e internacionales	4	Joel Turpo					X	X			X	X						0.0	0.0	260.0
SUB TOTAL																			S/.	300.0	

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	2.2	Difundir la producción intelectual en diferentes medios
Indicador:	2.2.4	Número de libros científicos especializados publicados
Meta:	2016	# 2

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Elegir los comites editoriales para cada libro	2	Benjamin Rojas Yauri	X													0.0	0.0	0.0
2	Seguimiento de las actividades de los comites editoriales	10	Benjamin Rojas Yauri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0.0	0.0	0.0
3	Maquetación de los libros	2	Benjamin Rojas Yauri					X						X			0.0	0.0	0.0
4	Impresión de los libros	2	Benjamin Rojas Yauri							X					X		0.0	0.0	2500.0
5	Programa de lanzamiento de los libros	2	Benjamin Rojas Yauri							X					X		0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																		S/.	2500.0

Perspectiva:	Proceso		
Objetivo:	2.3	Lograr la eficacia de los procesos de Investigación Científica	
Indicador:	2.3.1	Porcentaje de eficacia en investigación científica	
Meta:	2016	40 %	

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Seguimiento a los proyectos de investigación	20	Marcelo Zanga			X	X		X	X	X	X	X	X			0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																		S/.	0.0

Perspectiva:	Proceso		
Objetivo:	2.4	Fortalecer la cultura de investigación en diferentes niveles de enseñanza.	
Indicador:	2.4.1	Número de registro de proyectos de tesis	
Meta:	2016	# 10	

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Seguimiento al desarrollo de los proyectos de investigación (PI)	10	Marcelo Zanga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0.0	0.0	0.0
2	Coordinación con docentes y asesores de PI	3	Marcelo Zanga			X	X							X			0.0	0.0	100.0
3	Registro en la base de datos	12	Marcelo Zanga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.0	0.0	0.0
4	Presentación de los candidatos al consejo de la FACTEO	12	Marcelo Zanga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																		S/.	100.0

Perspectiva:	Proceso		
Objetivo:	2.4	Fortalecer la cultura de investigación en diferentes niveles de enseñanza.	
Indicador:	2.4.2	Número de manuscritos publicados que se desarrollan durante el año académico	
Meta:	2016	# 10	

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Seguimiento al desarrollo de los proyectos de investigación (PI)	10	Marcelo Zanga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0.0	0.0	25.0
2	Coordinación con docentes y asesores de PI	3	Marcelo Zanga					X		X		X					0.0	0.0	25.0
3	Registro en la base de datos	12	Marcelo Zanga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.0	0.0	25.0
4	Presentación de los candidatos al consejo de la FACTEO	10	Marcelo Zanga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0.0	0.0	25.0	
SUB TOTAL																		S/.	100.0

Perspectiva:	Proceso		
--------------	---------	--	--

1	de investigación	12	David Asmat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	0.0	
2	Hace el seguimiento de los que integran los proyectos de investigación	12	David Asmat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	0.0	
SUB TOTAL																	S/.	0.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	2.5	Alcanzar Participación Activa en proyectos según Líneas de Investigación
Indicador:	2.5.3	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación
Meta:	2016	2 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Promover la realización de investigaciones de 2 en 2	8	Benjamin Rojas Yauri			X	X	X	X			X	X	X	X			0.0	0.0	0.0
2	Determinar que los proyectos de investigación de docentes incluya a 2 estudiantes	4	Benjamin Rojas Yauri			X	X					X	X					0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																	S/.	0.0		

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	2.6	Lograr que Estudiantes y Docentes registren proyectos según línea de investigación
Indicador:	2.6.1	Número de proyectos de investigación registrados
Meta:	2016	# 2

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Promover que se realice una investigación por área	2	David Asmat	X	X													0.0	0.0	0.0
2	Promover la realización de una investigación en 4 cursos troncales para el concurso interno de facultad	2	David Asmat	X	X													0.0	0.0	150.0
SUB TOTAL																	S/.	150.0		

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	2.7	Fortalecer la participación de docentes y estudiantes en eventos de investigación científicas
Indicador:	2.7.1	Porcentaje de docentes que participan en eventos de investigación científicas
Meta:	2016	70 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Promover un concurso de investigación entre los docentes para motivar la investigación científica	3	Marcelo Zanga	X	X							X						0.0	0.0	0.0
2	Nombrar un responsable por área de investigación para lograr una investigación por área	2	Marcelo Zanga			X						X						0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																	S/.	0.0		

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	2.7	Fortalecer la participación de docentes y estudiantes en eventos de investigación científicas
Indicador:	2.7.2	Porcentaje de estudiantes que participan en eventos de investigación científicas
Meta:	2016	35 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Desarrollar un concurso de investigación entre los estudiantes (artículos, ensayos y	1	Benjamín Rojas			X	X	X	X									0.0	0.0	200.0

2	Promover el uso de software especializado por cada área de investigación.	10	Benjamin Rojas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	50.0
SUB TOTAL																S/.	200.0

Perspectiva:	Financiero	
Objetivo:	2.11	Garantizar los recursos financieros para el desarrollo de la investigación
Indicador:	2.11.1	Porcentaje de inversión en investigación
Meta:	2016	2 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Promover la evaluación económica de cada área de investigación por semestre	4	Marcelo Zanga				X	X	X	X							0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																S/.	0.0		

Perspectiva:	Financiero	
Objetivo:	2.11	Garantizar los recursos financieros para el desarrollo de la investigación
Indicador:	2.11.2	Porcentaje de docentes que reciben incentivos económicos por investigación
Meta:	2016	20 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Entregar un presente como motivación a los docentes que termina y publica una investigación.	2	David Asmat					X							X		0.0	0.0	330.0
2	Otorgar una resolución por cada investigación relevante y de beneficio para la facultad de teología	2	David Asmat					X							X		0.0	0.0	20.0
SUB TOTAL																S/.	350.0		

Perspectiva:	Financiero	
Objetivo:	2.11	Garantizar los recursos financieros para el desarrollo de la investigación
Indicador:	2.11.3	Número de proyectos de investigación que reciben apoyo financiero presupuestado
Meta:	2016	# 3

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Promover la evaluación económica por cada proyecto de investigación dos veces al año.	2	Marcelo Zanga				X							X			0.0	0.0	0.0
2	Promover que los proyectos reciban el total de apoyo financiero para que cumpla su objetivo.	9	Marcelo Zanga		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			0.0	0.0	0.0
SUB TOTAL																S/.	0.0		

Total Eje:	P.Fondos Propios: S/. 0.0	P.Autofinanciado: S/. 50000.0	P.Operativo: S/. 19237.9
-------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

3. -Proyección Social y Extensión Cultural

PLAN OPERATIVO

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	3.1	Lograr el reconocimiento de los beneficiarios y sociedad por PS y EU
Indicador:	3.1.1	Nivel de impacto de los proyectos

Meta:	2016	75 %																	
# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Reporte de Encuestas de Nivel de Impacto de alumnos y Beneficiarios	300					X										0.0	0.0	200.0
SUB TOTAL																		S/.	200.0

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	3.1	Lograr el reconocimiento de los beneficiarios y sociedad por PS y EU
Indicador:	3.1.2	Número de beneficiarios de la Comunidad con proyectos de desarrollo de intervención realizados
Meta:	2016	# 200

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Reporte de Encuestas de Nivel de Impacto de alumnos y Beneficiarios	300					X										0.0	0.0	200.0
SUB TOTAL																		S/.	200.0

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	3.1	Lograr el reconocimiento de los beneficiarios y sociedad por PS y EU
Indicador:	3.1.3	Número de beneficiarios de la Comunidad con programas de Extensión Cultural realizados
Meta:	2016	# 1000

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Reporte de Encuestas de Nivel de Impacto de alumnos y Beneficiarios	200											X				0.0	0.0	150.0
SUB TOTAL																		S/.	150.0

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	3.1	Lograr el reconocimiento de los beneficiarios y sociedad por PS y EU
Indicador:	3.1.4	Porcentaje de miembros satisfechos de los grupos de interés de la comunidades intervenidas
Meta:	2016	80 %

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Reporte de Encuestas de Nivel de Impacto de los grupos de interés satisfechos.	50											X				0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL																		S/.	100.0

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	3.1	Lograr el reconocimiento de los beneficiarios y sociedad por PS y EU
Indicador:	3.1.5	Número de testimonio favorables de beneficiarios sobre proyectos y programas
Meta:	2016	# 10

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Testimonios grabados den algunos beneficiarios.	5					X						X				0.0	0.0	350.0
SUB TOTAL																		S/.	350.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	3.2	Difundir efectivamente la Producción de PS y EU.
Indicador:	3.2.1	Porcentaje de docentes y/o estudiantes que publican o exponen en eventos
Meta:	2016	25 %

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Docentes y estudiantes publican exponen en eventos durante el año.	20								X						X	0.0	0.0	700.0
SUB TOTAL																	S/.	700.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	3.2	Difundir efectivamente la Producción de PS y EU.
Indicador:	3.2.2	Número de miembros de grupos de interés de la comunidad intervenida que conocen los eventos de PS y EU
Meta:	2016	# 10

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Difusión digital y a través de tripticos de los eventos de proyección social en los grupos de interés de la comunidad.	300				X			X			X					0.0	0.0	250.0
SUB TOTAL																	S/.	250.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	3.2	Difundir efectivamente la Producción de PS y EU.
Indicador:	3.2.3	Número de miembros de grupos de interés de la comunidad intervenida que participan en eventos de PS y EU
Meta:	2016	# 5

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Difundir las actividades a través de emails, redes sociales y boletines digitales.	50				X			X			X					0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL																	S/.	100.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	3.2	Difundir efectivamente la Producción de PS y EU.
Indicador:	3.2.4	Número de eventos de difusión de resultados de los proyectos y programas.
Meta:	2016	# 2

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Difusión de las actividades a través de las redes sociales y emails.	50				X			X			X					0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL																	S/.	100.0

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	3.3	Lograr la Eficacia en la Gestión de Proyectos y Programas alineado al Plan de Estudios.
Indicador:	3.3.1	Porcentaje de estudiantes que participan en Extensión Cultural.
Meta:	2016	20 %

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
Estudiantes participan en los																		

1	programas de extensión cultural.	60						X						X		0.0	0.0	300.0
SUB TOTAL																		S/. 300.0

Perspectiva:		Proceso																	
Objetivo:		3.3	Lograr la Eficacia en la Gestión de Proyectos y Programas alineado al Plan de Estudios.																
Indicador:		3.3.2	Porcentaje de estudiantes que participan en proyección social																
Meta:		2016	15 %																

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Estudiantes del 3 y 4 año participan en las actividades de proyección social.	70						X								X	0.0	0.0	220.0
SUB TOTAL																		S/. 220.0	

Perspectiva:		Proceso																	
Objetivo:		3.3	Lograr la Eficacia en la Gestión de Proyectos y Programas alineado al Plan de Estudios.																
Indicador:		3.3.3	Horas de Extensión Cultural por docente																
Meta:		2016	# 5																

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Programación de docentes para extensión cultural	2				X						X					0.0	0.0	200.0
SUB TOTAL																		S/. 200.0	

Perspectiva:		Proceso																	
Objetivo:		3.3	Lograr la Eficacia en la Gestión de Proyectos y Programas alineado al Plan de Estudios.																
Indicador:		3.3.4	Horas de Proyección Social por docente																
Meta:		2016	# 2																

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Lista y control de actividades de proyección social por docente.	1	Yván Balabarca			X	X	X	X			X	X	X	X	X	0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL																		S/. 100.0	

Perspectiva:		Proceso																	
Objetivo:		3.3	Lograr la Eficacia en la Gestión de Proyectos y Programas alineado al Plan de Estudios.																
Indicador:		3.3.5	Número de proyectos ejecutados según líneas de acción de la EP																
Meta:		2016	# 2																

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Desarrollo del proyecto "Chorrillos"	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	1512.07
2	Desarrollo del proyecto Industria del Papel.	1	Pr. Yvan Balabarca	X	X		X				X	X					0.0	0.0	1512.07
3	Desarrollo de Seminarios Bíblicos	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	1512.07
SUB TOTAL																		S/. 4536.21	

Perspectiva:		Proceso																	
Objetivo:		3.3	Lograr la Eficacia en la Gestión de Proyectos y Programas alineado al Plan de Estudios.																

Indicador:	3.3.6	Numero de programas ejecutados según líneas de acción de la EP
Meta:	2016	# 1

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Programa DIALOGO ABIERTO	1	Yván Balabarca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.0	0.0	2000.0
SUB TOTAL															S/. 2000.0			

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	3.4	Administrar Banco de problemas y necesidades.
Indicador:	3.4.1	Número de problemas y necesidades atendidas en comunidades a intervenir.
Meta:	2016	# 2

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Formar Banco de necesidades y problemas	1	Yván Balabarca			X	X										0.0	0.0	200.0
SUB TOTAL															S/. 200.0			

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	3.4	Administrar Banco de problemas y necesidades.
Indicador:	3.4.2	Porcentaje de cumplimiento de convenios y alianzas estratégicas suscritas
Meta:	2016	# 100

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1 Firma de convenios con los grupos de interés.	1	Yván Balabarca			X											0.0	0.0	50.0
SUB TOTAL															S/. 50.0			

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	3.5	Formar equipos disciplinarios y/o multidisciplinarios
Indicador:	3.5.1	Número de equipos disciplinarios y/o multidisciplinarios
Meta:	2016	# 1

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1 Equipo multidisciplinarios de proyección social y extensión Universitaria	1	Yván Balabarca	X	X	X						X	X	X	X	0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL															S/. 100.0		

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	3.6	Integrar y evaluar el desarrollo de asignaturas con acciones de proyección y extensión
Indicador:	3.6.1	Porcentaje de asignaturas que integran y evalúan la Proyección Social y Extensión Cultural
Meta:	2016	15 %

# ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper
1 Lista de Cursos que integren actividades de Proyección Social y	1	Yván Balabarca	X	X					X	X					0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL															S/. 100.0		

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	3.7	Desarrollar competencias para proyectos y programas

Indicador:	3.7.1	Porcentaje de docentes con competencias para desarrollo y gerenciar proyectos y programas
Meta:	2016	80 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Curso: Proyección Social y docencia.	1				X												0.0	0.0	500.0
SUB TOTAL																			S/.	500.0

Perspectiva:	Financiero	
Objetivo:	3.8	Garantizar los recursos financieros para Proyectos y programas
Indicador:	3.8.1	Número de proyectos y programas que reciben financiamiento
Meta:	2016	# 2

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Presupuesto de cada uno de los proyectos a desarrollarse.	2	Yván Balabarca	X	X													0.0	0.0	20.0
SUB TOTAL																			S/.	20.0

Perspectiva:	Financiero	
Objetivo:	3.8	Garantizar los recursos financieros para Proyectos y programas
Indicador:	3.8.2	Porcentaje de inversión en Proyección Social y Extensión Cultural
Meta:	2016	40 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Desarrollo de esquema de financiamiento de proyectos	1	Yván Balabarca	X	X													0.0	0.0	100.0
2	Sometimiento del plan de financiamiento al consejo de facultad	1	Yván Balabarca		X													0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL																			S/.	200.0

Total Eje:	P.Fondos Propios: S/. 0.0	P.Autofinanciado: S/. 0.0	P.Operativo: S/. 10676.21
-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

4. -Desarrollo Espiritual PLAN OPERATIVO

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	4.1	Vivenciar el Principio, creencia y valor
Indicador:	4.1.1	Porcentaje de estudiantes bautizados
Meta:	2016	100 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Plan de visitación intensiva	2	Docentes y Capellán FACTEO			X							X				0.0	0.0	400.0	
2	Plan de confirmacion doctrinal	2	Docentes y Capellán FACTEO				X							X			600.0	0.0	600.0	
SUB TOTAL																			S/.	1000.0

Perspectiva:	Cliente	
Objetivo:	4.1	Vivenciar el Principio, creencia y valor
Indicador:	4.1.2	Porcentaje de estudiantes que conocen el principio, creencia y valor
Meta:	2016	90 %

1	Pequeños	1	PMDE										X	0.0	0.0	300.0		
2	Evaluación de Grupos Pequeños	6	Comisión PMDE			X	X	X					X	X	X	0.0	0.0	200.0
SUB TOTAL															S/. 500.0			

Perspectiva:	Proceso	
Objetivo:	4.3	Involucrar la participación de docentes y estudiantes en actividades de la IASD
Indicador:	4.3.3	Porcentaje de estudiantes que reciben estudios bíblicos
Meta:	2016	80 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO				
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper		
1	Adquisición material misionero, con el propósito de cumplir la misión de la iglesia. (Fe de Jesús, Cursos de Familia, Estilo de via "Adelante", Yo creo, etc)	1000	Comisión PMDE					X	X	X					X	X	X	1000.0	0.0	1000.0
SUB TOTAL															S/. 1000.0					

Perspectiva:	Aprendizaje RR.HH	
Objetivo:	4.4	Lograr promotores entrenados para la implementación y difusión del PMDE
Indicador:	4.4.1	Número de promotores por áreas capacitados para la implementación y difusión del PMDE
Meta:	2016	# 10

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Entrenamiento y equipamiento a promotores del PMDE	2	Comisión PMDE			X							X				0.0	0.0	100.0
2	Evaluación a promotores del PMDE	2	Comisión PMDE							X						X	0.0	0.0	50.0
SUB TOTAL															S/. 150.0				

Perspectiva:	Financiero	
Objetivo:	4.5	Asignar presupuesto para actividades del PMDE
Indicador:	4.5.1	Porcentaje de inversión en Desarrollo Espiritual
Meta:	2016	60 %

#	ACCIONES	CANT.	RESPONSABLE	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	P.F.Pro	P.Auto.	P.Oper	
1	Requerimiento de presupuesto por cada actividad del PMDE	12	Capellan	X													0.0	0.0	100.0
SUB TOTAL															S/. 100.0				

Total Eje:	P.Fondos Propios: S/. 2800.0	P.Autofinanciado: S/. 0.0	P. Operativo: S/. 9361.79
-------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Total POA Presupuesto:	P.Fondos Propios: S/. 2800.0	P. Autofinanciado: S/. 5000.0	P. Operativo: S/. 80225.9
Total presupuesto estimado en gestión de la carrera: S/. 133025.9			
Total presupuesto autorizado para la ejecución en la gestión de Eje(s) (Presupuesto Operativo): S/. 80225.9			